

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月31日
契約業者名	(株) 総合技術コンサルタント
契約業者の住所	東京都江東区亀戸7-6-4
業務の名称	令和4年度広島南道路坂地区橋梁設計業務
業務場所	広島県安芸郡坂町北新地地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 4年10月22日
履行期間(至)	令和 6年 9月20日
変更前の契約金額	74,173,000円(税込み)
変更金額	+ 6,578,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,751,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和6年9月20日まで延期する。

## (第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月12日
契約業者名	(株) 総合技術コンサルタント
契約業者の住所	東京都江東区亀戸7-6-4
業務の名称	令和4年度広島南道路坂地区橋梁設計業務
業務場所	広島県安芸郡坂町北新地地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 4年10月22日
履行期間 (至)	令和 6年 9月20日
変更前の契約金額	80,751,000円 (税込み)
変更金額	+ 286,000円 (税込み)
変更後の契約金額	81,037,000円 (税込み)
変更理由	情報共有システム使用料を追加する。