

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和5年度西広島バイパス舟入高架橋外詳細設計業務
業務場所	広島県広島市中区舟入本町～舟入中町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 5年 4月19日
履行期間(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	235,477,000円(税込み)
変更金額	+ 7,304,000円(税込み)
変更後の契約金額	242,781,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況に伴い、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和6年10月31日まで延期する。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月29日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和5年度西広島バイパス舟入高架橋外詳細設計業務
業務場所	広島県広島市中区舟入本町～舟入中町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 5年 4月19日
履行期間(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	242,781,000円(税込み)
変更金額	+ 12,188,000円(税込み)
変更後の契約金額	254,969,000円(税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。 地元との調整に時間を要したため、履行期間を令和6年11月29日に延期する。

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月29日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和5年度西広島バイパス舟入高架橋外詳細設計業務
業務場所	広島県広島市中区舟入本町～舟入中町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 5年 4月19日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	254,969,000円(税込み)
変更金額	+ 1,441,000円(税込み)
変更後の契約金額	256,410,000円(税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和6年12月27日に延期する。