

### (第3回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 6年 6月26日   |
| 契約業者名                            | (株)片平新日本技研  |
| 契約業者の住所                          | 東京都文京区小石川2-22-2   |
| 業務の名称                            | 令和5年度西広島バイパス観音橋詳細設計業務   |
| 業務場所                             | 広島県広島市中区舟入中町～広島県広島市西区観音本町   |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |   |
| 履行期間(自)                          | 令和 5年 4月18日   |
| 履行期間(至)                          | 令和 6年 9月30日   |
| 変更前の契約金額                         | 173,382,000円(税込み)   |
| 変更金額                             | + 3,509,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 176,891,000円(税込み)   |
| 変更理由                             | 1. 現地の状況に伴い、数量の増減を行う。<br>2. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和6年9月30日まで延期する。 |

## (第4回) 契約変更の内容

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 6年 9月26日               |
| 契約業者名                            | (株)片平新日本技研                |
| 契約業者の住所                          | 東京都文京区小石川2-22-2           |
| 業務の名称                            | 令和5年度西広島バイパス観音橋詳細設計業務     |
| 業務場所                             | 広島県広島市中区舟入中町～広島県広島市西区観音本町 |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務           |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                           |
| 履行期間(自)                          | 令和 5年 4月18日               |
| 履行期間(至)                          | 令和 6年 9月30日               |
| 変更前の契約金額                         | 176,891,000円(税込み)         |
| 変更金額                             | + 8,305,000円(税込み)         |
| 変更後の契約金額                         | 185,196,000円(税込み)         |
| 変更理由                             | 現地の状況に伴い、数量の増減を行う。        |