

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月25日
契約業者名	(株) 総合技術コンサルタント
契約業者の住所	東京都江東区亀戸7-6-4
業務の名称	令和5年度西広島バイパス国泰寺高架橋外詳細設計業務
業務場所	広島県広島市中区東千田町～国泰寺町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 5年 4月12日
履行期間(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	169,125,000円(税込み)
変更金額	+ 2,563,000円(税込み)
変更後の契約金額	171,688,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況に伴い、数量の増減を行う。 2. 情報共有システム使用料を追加する。