

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島国道事務所管内西部地区橋梁点検業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 1 , 3 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 5 , 3 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 5 , 9 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況等により数量の増減を行う。 2. 緊急点検を追加する。 3. 1、2 及び点検調書作成に不測の日数を要したため、工期を令和 6 年 1 2 月 2 0 日まで延期する。