

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島国道事務所管内東部地区橋梁点検業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 5 , 8 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 8 , 2 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況等により数量の増減を行う。 2. 点検調書作成に不測の日数を要したため、工期を令和6年12月20日まで延期する。