

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	セントラルコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区晴海 2 - 5 - 2 4
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島国道事務所管内交通安全設計他業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 5 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 3 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 8 , 4 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 2 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため履行期間を令和6年9月30日まで延期する。