

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度東広島バイパス建物事後調査業務
業 務 場 所	広島県広島市安芸区上瀬野～安芸郡海田町栄町地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 5 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 5 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 現地の状況により、履行期限を令和 6 年 8 月 3 0 日まで延期する。