

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和5年度広島国道事務所管内橋梁耐震補強設計業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 5年 5月16日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	219,054,000円 (税込み)
変更金額	+ 40,535,000円 (税込み)
変更後の契約金額	259,589,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和6年12月27日まで延期する。

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月18日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和5年度広島国道事務所管内橋梁耐震補強設計業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 5年 5月16日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	259,589,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,298,000円 (税込み)
変更後の契約金額	260,887,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。