

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 竹下技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市里方町 7 1 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度安芸バイパス八本松地区外道路敷地調査業務
業 務 場 所	広島県東広島市八本松町地内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 5 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 9 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 6 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和 6 年 1 2 月 2 7 日まで延期する。

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 竹下技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市里方町 7 1 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度安芸バイパス八本松地区外道路敷地調査業務
業 務 場 所	広島県東広島市八本松町地内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 5 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 , 6 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 4 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。