

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	令和 5 年度国道 3 1 号呉駅交通ターミナル外管理運営検討業務長大・日本総合研究所設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町 1 - 2 0 - 4
業 務 の 名 称	令和 5 年度国道 3 1 号呉駅交通ターミナル外管理運営検討業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 8 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 1 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 5 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和 6 年 8 月 3 0 日まで延期する。