

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島南道路廿日市地区道路予備設計業務
業 務 場 所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 7 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 4 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 9 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 4 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況等により数量の増減を行う。なお、履行期限を令和 6 年 9 月 3 0 日まで延期する。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島南道路廿日市地区道路予備設計業務
業 務 場 所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 7 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 4 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。