

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 3 - 6 - 1 8
業 務 の 名 称	令和 5 年度国道 3 1 号坂地区道路設計他業務
業 務 場 所	広島県安芸郡坂町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 4 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 1 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2 , 5 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路詳細設計及び平面交差点詳細設計を追加する。 2. 構造物設計を追加する。 3. 数量の増減を行う。 4. 上記の追加に伴い、履行期間を令和 6 年 1 2 月 2 7 日まで延期する。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 3 - 6 - 1 8
業 務 の 名 称	令和 5 年度国道 3 1 号坂地区道路設計他業務
業 務 場 所	広島県安芸郡坂町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 2 , 5 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 3 月 2 1 日まで延期する。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 3 - 6 - 1 8
業 務 の 名 称	令和 5 年度国道 3 1 号坂地区道路設計他業務
業 務 場 所	広島県安芸郡坂町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 2 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 4 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。