

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島南道路明神地区外測量設計業務
業 務 場 所	広島県安芸郡海田町寺迫～西明神町地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 5 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 7 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和 6 年 1 2 月 2 7 日まで延期する。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島南道路明神地区外測量設計業務
業 務 場 所	広島県安芸郡海田町寺迫～西明神町地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 7 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 8 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。