

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島南道路廿日市地区利水調査業務
業 務 場 所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内外
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 5 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 1 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。また、一般国道 2 号コネクtpパーキング宮島における一般調査及び解析等調査を追加する。なお、履行期限を令和 7 年 3 月 2 1 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島南道路廿日市地区利水調査業務
業 務 場 所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内外
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3, 1 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3, 6 0 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。