

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	シンワ技研コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市道笑町 4 - 1 2 - 2 4
業 務 の 名 称	令和 5 年度西広島バイパス舟入地区外家屋調査その 3 業務
業 務 場 所	広島県広島市中区舟入本町～広島市西区観音本町
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 6 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 7 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。なお、地元との調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。