

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島国道事務所管内交通安全埋設物調査業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 6 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4 , 8 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約業務に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 6 年 3 月 6 日付け事務連絡)に基づく令和 6 年度積算基準への更新による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島国道事務所管内交通安全埋設物調査業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 4 , 8 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 , 4 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 埋設物調査(木谷地区、忠海地区)を追加する。 2. 上記の追加に伴い、履行期間を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島国道事務所管内交通安全埋設物調査業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 , 4 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 , 6 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。