

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業 務 の 名 称	令和5年度西広島バイパス国泰寺地区外家屋調査その2業務
業 務 場 所	広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 7 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和6年3月6日付け事務連絡)に基づく令和6年3月に適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度西広島バイパス国泰寺地区外家屋調査その 2 業務
業 務 場 所	広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 3 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。なお、地元との調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 2 1 日まで延期する。