

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業 務 の 名 称	令和5年度東広島・安芸バイパス家屋調査点検等技術業務
業 務 場 所	広島県東広島市八本松西～広島県安芸郡海田町南昭和町 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 4 0 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 0 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 9 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度東広島・安芸バイパス家屋調査点検等技術業務
業 務 場 所	広島県東広島市八本松西～広島県安芸郡海田町南昭和町 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 9 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 9 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	点検・調製確認を行う業務成果が確定したため数量変更を行うほか、追加指示に伴う作業に時間を要し、履行期間内での作業完了が困難となった為、令和 7 年 2 月 2 8 日まで工期の延期を行う。