

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	令和 5 年度国道 2 号宮島口地区観光渋滞対策検討業務 八千代エンジニアリング・道路計画設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都 台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号宮島口地区観光渋滞対策検討業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 9 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 6 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。