

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 7 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	令和 5 年度コネクトパーキング宮島道路設計業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 0 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和 6 年 3 月 6 日付け事務連絡)に基づく令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による業務委託料の変更。