

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町2-10-11
業 務 の 名 称	令和5年度西条バイパス測量その1業務
業 務 場 所	広島県東広島市西条町下三永～東広島市八本松西
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 0 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和6年3月6日付け事務連絡)に基づく令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による業務委託料の変更。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度西条バイパス測量その 1 業務
業 務 場 所	広島県東広島市西条町下三永～東広島市八本松西
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 0 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 2 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 3 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 地元との調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 1 4 日まで延期する。