

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度広島国道管内整備効果等検討業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月19日
履行期間(至)	令和 7年 3月24日
変更前の契約金額	26,290,000円(税込み)
変更金額	+ 2,057,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,347,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和7年3月24日まで延期する。