

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 3 - 6 - 1 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島国道事務所管内橋梁補修設計その 1 業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 8 , 1 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 5 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 8 , 6 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。 2. 新規損傷の補修設計追加により工期を令和 7 年 6 月 3 0 日まで延期する。