

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ワールド測量設計
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市斐川町直江 4 6 0 6 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島国道事務所管内修繕設計その 1 業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 7 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) ワールド測量設計
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市斐川町直江 4 6 0 6 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島国道事務所管内修繕設計その 1 業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 2 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 , 6 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により数量の変更を行う。 ・ 東広島呉道路大多田ICの排水対策について関係機関との協議に時間を要している為令和7年2月28日まで工期延期する。。 ・ 東広島呉道路排水対策、舗装点検補修詳細設計、騒音振動調査、大多田IC排水対策を追加する。