

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 6年12月25日  |
| 契約業者名                            | セントラルコンサルタント (株)   |
| 契約業者の住所                          | 東京都中央区晴海2-5-24   |
| 業務の名称                            | 令和6年度広島国道事務所管内交通安全設計他その2業務   |
| 業務場所                             | 広島国道事務所管内  |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務  |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |  |
| 履行期間 (自)                         | 令和 6年 7月31日  |
| 履行期間 (至)                         | 令和 7年 2月28日  |
| 変更前の契約金額                         | 36,751,000円 (税込み)  |
| 変更金額                             | + 77,000円 (税込み)  |
| 変更後の契約金額                         | 36,828,000円 (税込み)  |
| 変更理由                             | 1. 電線共同溝予備設計及び道路関係その他設計を追加する。<br>2. 上記の追加に伴い、履行期間を令和7年2月28日まで延期する。 |