

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度安芸津バイパス測量設計その 1 業務
業 務 場 所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町八代谷地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 5 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 1 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 上記により、履行期限を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。 3. 契約条項第 3 8 条にかかる、指定部分を追加する。