

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 鴻治組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安芸区船越南 1 - 2 - 6
工 事 の 名 称	令和 4 年度国道 1 8 5 号棧道橋橋梁補修第 1 1 工事
工 事 場 所	広島県竹原市港町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 4 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 9 , 0 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 7 , 8 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況等により、数量の増減を行う。