

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 4 日
契 約 業 者 名	大日通信工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県尼崎市金楽寺町 1 - 2 - 6 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号船越特殊車両自動計測装置設置工事
工 事 場 所	広島県広島市安芸区船越南地内
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 4 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 7 日
契 約 業 者 名	大日通信工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県尼崎市金楽寺町 1 - 2 - 6 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号船越特殊車両自動計測装置設置工事
工 事 場 所	広島県広島市安芸区船越南地内
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関との調整のため施工ができず、工期を令和 6 年 1 0 月 3 1 日まで延期する。