

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路御園高架橋下部外工事
工 事 場 所	広島県大竹市御園二丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 4 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 4 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 1 月 3 1 日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月28日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島1-33-61
工 事 の 名 称	令和5年度岩国・大竹道路御園高架橋下部外工事
工 事 場 所	広島県大竹市御園二丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5年 8月21日
工 期 (至)	令和 7年 1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	174,350,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,630,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	177,980,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。