

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 2 日
契 約 業 者 名	レーンマーク工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城 6 8 6 4 - 1 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号宇品地区自転車道外工事
工 事 場 所	広島県広島市南区宇品海岸地内、安芸区船越南地内、南区東雲本町地内、廿日市市大野地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1, 4 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 3, 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため工期を令和 6 年 1 1 月 2 9 日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	レーンマーク工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城 6 8 6 4 - 1 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号宇品地区自転車道外工事
工 事 場 所	広島県広島市南区宇品海岸地内、安芸区船越南地内、南区東雲本町地内、廿日市市大野地内外
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 3, 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 9, 8 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 3, 4 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工区に上瀬野地区、舟入地区及び基町地区を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。