

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	山陽工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区十日市町1－1－9
工 事 の 名 称	令和5年度広島南道路明神高架橋第11下部工事
工 事 場 所	広島県安芸郡海田町西明神町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 1 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 2 , 2 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更。 単品スライドによる変更 材料名：コンクリート

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	山陽工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区十日市町1－1－9
工 事 の 名 称	令和5年度広島南道路明神高架橋第11下部工事
工 事 場 所	広島県安芸郡海田町西明神町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 7, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4, 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 1, 3 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。