

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	錦建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区国泰寺町 2 - 5 - 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号道照地区第 3 構造物他工事
工 事 場 所	広島県東広島市西条町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 7 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 8 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 5 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和 7 年 4 月 3 0 日まで延期する。