

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月25日
契約業者名	(株) 砂原組
契約業者の住所	広島県広島市中区平野町1-16
工事の名称	令和5年度国道31号大屋橋東詰交差点歩道整備工事
工事場所	広島県呉市天応大浜地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年12月 9日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	54,450,000円(税込み)
変更金額	+ 23,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	77,550,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月23日
契約業者名	(株) 砂原組
契約業者の住所	広島県広島市中区平野町1-16
工事の名称	令和5年度国道31号大屋橋東詰交差点歩道整備工事
工事場所	広島県呉市天応大浜地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年12月 9日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	54,450,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	54,450,000円(税込み)
変更理由	1. 関係機関との協議に時間を要したため工期を令和6年9月30日まで延期する。