

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	レーンマーク工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城 6 8 6 4 - 1 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島国道事務所管内道路付属施設設置工事
工 事 場 所	広島国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 八木地区において防護柵の設置を追加する。 2. 上記の追加に伴い、工期を令和 7 年 3 月 2 1 日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	レーンマーク工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城 6 8 6 4 - 1 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島国道事務所管内道路付属施設設置工事
工 事 場 所	広島国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 7 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 2 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。