

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 4 月 2 5 日                                         |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 砂原組                                                  |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県広島市中区平野町 1 - 1 6                                      |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度国道 2 号黄金橋外橋梁補修第 1 工事                              |
| 工 事 場 所                             | 広島維持出張所管内                                                |
| 工 事 種 別                             | 橋梁補修工事                                                   |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                          |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 3 月 8 日                                           |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                         |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 9 9 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                            |
| 変 更 金 額                             | + 9 , 9 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)                              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 0 9 , 2 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)                            |
| 変 更 理 由                             | 「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による工事請負金額の変更を行う。 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 2 7 日                                                            |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 砂原組                                                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県広島市中区平野町 1 - 1 6                                                         |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度国道 2 号黄金橋外橋梁補修第 1 工事                                                 |
| 工 事 場 所                             | 広島県広島市南区小磯町～比治山本町                                                           |
| 工 事 種 別                             | 橋梁補修工事                                                                      |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                             |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 3 月 8 日                                                              |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 7 月 3 1 日                                                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 0 9 , 2 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                               |
| 変 更 金 額                             | + 6 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 0 9 , 9 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)                                               |
| 変 更 理 由                             | 1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。<br>2. 関係機関協議に不測の時間を要したため、工期末を令和 7 年 7 月 3 1 日まで延期する。 |