

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 鴻治組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安芸区船越南 1 - 2 - 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島南道路明神高架橋第 1 7 下部工事
工 事 場 所	広島県安芸郡海田町寿町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 1 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 5 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 5 , 0 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による工事請負金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 鴻治組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安芸区船越南 1 - 2 - 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島南道路明神高架橋第 1 7 下部工事
工 事 場 所	広島県安芸郡海田町寿町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 5 , 0 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 1 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 6 , 5 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 鴻治組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安芸区船越南 1 - 2 - 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島南道路明神高架橋第 1 7 下部工事
工 事 場 所	広島県安芸郡海田町寿町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 6 , 5 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 , 0 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 7 , 6 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。