

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月24日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和5年度広島南道路明神高架橋第18下部工事
工事場所	広島県安芸郡海田町寿町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	307,450,000円(税込み)
変更金額	+ 3,135,000円(税込み)
変更後の契約金額	310,585,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による工事請負金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和5年度広島南道路明神高架橋第18下部工事
工事場所	広島県安芸郡海田町寿町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	310,585,000円(税込み)
変更金額	+ 29,590,000円(税込み)
変更後の契約金額	340,175,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 上記により、工期を令和7年3月31日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和5年度広島南道路明神高架橋第18下部工事
工事場所	広島県安芸郡海田町寿町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	340,175,000円(税込み)
変更金額	+ 53,625,000円(税込み)
変更後の契約金額	393,800,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。