

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 加藤組
契 約 業 者 の 住 所	広島県三次市十日市東1-8-13
工 事 の 名 称	令和5年度広島南道路明神高架橋第16下部工事
工 事 場 所	広島県安芸郡海田町寿町地内他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	282,480,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,860,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	285,340,000円(税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による工事請負金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 加藤組
契 約 業 者 の 住 所	広島県三次市十日市東 1 - 8 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島南道路明神高架橋第 1 6 下部工事
工 事 場 所	広島県安芸郡海田町寿町地内他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 5 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 5 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 上記により、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 加藤組
契 約 業 者 の 住 所	広島県三次市十日市東1-8-13
工 事 の 名 称	令和5年度広島南道路明神高架橋第16下部工事
工 事 場 所	広島県安芸郡海田町寿町地内他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	305,800,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 38,104,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	343,904,000円(税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。