

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	山陽工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区十日市町1－1－9
工 事 の 名 称	令和5年度岩国・大竹道路元町地区外整備工事
工 事 場 所	広島県大竹市港町二丁目～元町四丁目地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 5 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	山陽工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区十日市町1－1－9
工 事 の 名 称	令和5年度岩国・大竹道路元町地区外整備工事
工 事 場 所	広島県大竹市港町二丁目～元町四丁目地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による工事請負金額の変更を行う。