

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	錦建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区国泰寺町 2 - 5 - 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路御園地区改良工事
工 事 場 所	広島県大竹市御園 2 丁目～御園台地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 2, 5 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 1 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 7, 6 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による工事請負金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	錦建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区国泰寺町 2 - 5 - 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路御園地区改良工事
工 事 場 所	広島県大竹市御園 2 丁目～御園台地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 7, 6 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7, 7 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 5, 3 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況に伴い、数量の増減を行う。 2. 契約条項第 3 9 条にかかる指定部分を追加する。 指定部分追加範囲：市道御園台 6 号線 指定部分工期：令和 7 年 1 月 3 1 日