

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	山陽工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区十日市町 1 - 1 - 9
工 事 の 名 称	令和 5 年度安芸津バイパス風早地区第 2 改良工事
工 事 場 所	広島県東広島市安芸津町風早地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 5 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 0 , 1 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。