

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	大之木建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区横川町 2 - 1 0 - 2 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁工事
工 事 場 所	広島県安芸郡海田町寿町～西明神町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 2 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 8 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 広島地区②工区を追加する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	大之木建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区横川町 2 - 1 0 - 2 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁工事
工 事 場 所	広島県安芸郡海田町寿町～西明神町地内、広島市安芸区上瀬野町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 8 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 4 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。