

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	前田道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎 1 - 1 1 - 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号上古江舗装修繕外工事
工 事 場 所	広島県広島市安芸区上瀬野～上瀬野 2 丁目地内、広島市西区古江東町～田方 1 丁目地内外
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 6 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 9 , 0 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により、数量の変更を行う。 情報ボックスの損傷箇所が新たに確認され調査が必要なため、工期を令和 7 年 3 月 2 8 日まで延期する。