

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 2 号・3 1 号広島保守工事
工 事 場 所	国道 2 号 : 安芸郡海田町~大竹市南栄地内外
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 3 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 , 5 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9 1 , 7 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による工事請負金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 2 号・3 1 号広島保守工事
工 事 場 所	国道 2 号 : 安芸郡海田町~大竹市南栄地内外
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 1 , 7 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1 4 , 5 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により各種数量の変更を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 2 号・3 1 号広島保守工事
工 事 場 所	国道 2 号 : 安芸郡海田町~大竹市南栄地内外
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 1 4 , 5 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 1 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 7 5 , 9 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により、各種数量の変更を行う