

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 1日
契約業者名	大成ロテック (株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿8-17-1
工事の名称	令和6年度国道31号・185号呉保守工事
工事場所	国道31号：呉市天応福浦町～呉市本通地内外
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	438,790,000円 (税込み)
変更金額	+ 21,560,000円 (税込み)
変更後の契約金額	460,350,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による工事請負金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	大成ロテック (株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿8-17-1
工事の名称	令和6年度国道31号・185号呉保守工事
工事場所	国道31号：呉市天応福浦町～呉市本通地内外
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	460,350,000円 (税込み)
変更金額	+ 20,020,000円 (税込み)
変更後の契約金額	480,370,000円 (税込み)
変更理由	現地状況により各種数量の変更を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	大成ロテック (株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿8-17-1
工事の名称	令和6年度国道31号・185号呉保守工事
工事場所	国道31号：呉市天応福浦町～呉市本通地内外
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	480,370,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 27,170,000円 (税込み)
変更後の契約金額	507,540,000円 (税込み)
変 更 理 由	