

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	宮川興業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区大町西 3 - 1 1 - 4 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度広島維持出張所管内区画線他工事
工 事 場 所	広島維持出張所管内における国道 2 号・3 1 号・5 4 号区間及び国道 2 号広島南道路区間
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 2 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 3 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 9 , 0 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	宮川興業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区大町西 3 - 1 1 - 4 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度広島維持出張所管内区画線他工事
工 事 場 所	広島維持出張所管内における国道 2 号・3 1 号・5 4 号区間及び国道 2 号広島南道路区間
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 9 , 0 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 8 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 3 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。