

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 0 月 2 5 日                                                                                      |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 鴻治組                                                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県広島市安芸区船越南 1 - 2 - 6                                                                                  |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 6 年度広島国道事務所管内トンネル補修工事                                                                                |
| 工 事 場 所                             | 広島県東広島市八本松町～廿日市市大野、呉市天応南町～呉市宮花町、呉市広白石～東広島市安芸津町木谷                                                        |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                                                                                  |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                                                         |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 7 月 1 日                                                                                          |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                                                        |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 8 1 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                           |
| 変 更 金 額                             | + 6 , 5 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 8 8 , 5 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                           |
| 変 更 理 由                             | 1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。<br>2. 第39条関係 (部分引渡し)<br>1) 部分引渡しの数量等を変更する。<br>2) 指定部分工期を令和 6 年 1 1 月 2 9 日に延期する。 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 1 月 1 1 日                                                |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 鴻治組                                                           |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県広島市安芸区船越南 1 - 2 - 6                                            |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 6 年度広島国道事務所管内トンネル補修工事                                          |
| 工 事 場 所                             | 広島県東広島市八本松町～廿日市市大野、呉市天応南町～呉市宮花町、呉市広白石～東広島市安芸津町木谷                  |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                                            |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                   |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 7 月 1 日                                                    |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 8 8 , 5 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                     |
| 変 更 金 額                             | + 6 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 8 9 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                     |
| 変 更 理 由                             | 1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。<br>2. 第39条関係 (部分引渡し)<br>1) 部分引渡しの数量等を変更する。 |

### (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 1 9 日                                 |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 鴻治組                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県広島市安芸区船越南 1 - 2 - 6                           |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 6 年度広島国道事務所管内トンネル補修工事                         |
| 工 事 場 所                             | 広島県東広島市八本松町～廿日市市大野、呉市天応南町～呉市宮花町、呉市広白石～東広島市安芸津町木谷 |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                           |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                  |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 7 月 1 日                                   |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 8 9 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                    |
| 変 更 金 額                             | + 1 3 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 0 2 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                    |
| 変 更 理 由                             | 1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。                           |