

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	錦建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区国泰寺町 2 - 5 - 4
工 事 の 名 称	令和 6 年度安芸バイパス寺分地区外第 8 改良工事
工 事 場 所	広島県東広島市八本松西～広島市安芸区瀬野南町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 4 , 7 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4 , 7 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	弥仙谷川地区、および上瀬野南地区を追加する。 防護柵工を追加する。 現地の状況により、数量の増減を行う。 契約条項第 3 9 条にかかる指定部分を追加する。 指定部分追加範囲：八本松地区、弥仙谷川地区 現地の状況により、工期を令和 7 年 4 月 3 0 日まで延期する。