

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内西部地区橋梁点検業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月26日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	127,413,000円 (税込み)
変更金額	+ 33,583,000円 (税込み)
変更後の契約金額	160,996,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月24日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内西部地区橋梁点検業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月26日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	160,996,000円 (税込み)
変更金額	+ 17,589,000円 (税込み)
変更後の契約金額	178,585,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。また、関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和7年12月26日まで延期する。